



**ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОМЛАДИНСКОГ ВОЛОНТЕРСКОГ ПРОЈЕКТА
„МЛАДИ СУ ЗАКОН“**

Назив Ресурс центра	ИМЕ РЕСУРС ЦЕНТРА		
Назив пројекта	ПОШУМЉАВАЊЕ: Пут до простора за младе		
1. Подаци о неформалној омладинској групи/ удружењу младих			
Назив неформалне омладинске групе/ удружења младих	Удружење несврстаних уметника		
Седиште неформалне омладинске групе/ удружења младих	Книнска 9, Винча		
Обележите врсту носиоца омладинског пројекта	☐ неформална омладинска група ☒ удружење младих		
2. Подаци о омладинском пројекту			
Назив омладинског пројекта	ПОШУМЉАВАЊЕ: Пут до простора за младе		
Укупна вредност омладинског пројекта	60,000		
Укупан износ потрошених средстава	59,980	Потрошени износ (у %)	99.9%
Датум почетка омладинског пројекта:	25.8.2017.	Датум завршетка омладинског пројекта:	16.10.2017.
Тематска област на коју се омладински пројекат односи	☒ учествовање у уређењу јавних простора у којима млади проводе слободно време и/или организујете активности за младе у тим просторима		
	☐ Учествовање у акцијама заштите животне средине		
	☐ Промовисање очувања културне баштине		
	☐ Промовисање међугенерациске сарадње		
	☐ Промовисање разумевања, толеранције и једнаких шанси за све младе		
	☐ Промовисање здравих и безбедних стилова живота		
	☐ Организовање ICT едукације		
	☐ Промовисање солидарности и хуманости		

Место одвијања активности	Списак места		Списак општина		Назив округа
	1.	Винча	1.	Гроцка	Београдски и Јужнобанатски
	2.	Иваново	2.	Панчево	
	3.	Старчево	3.	Панчево	

3. Директни и индиректни корисници

Укупан број учесника омладинског пројекта (волонтера)	70	Број младих волонтера (од 15 до 30 година)	40
Број информисаних о реализацији пројекта	30,000	Наведите индиректне кориснике и њихов број	Млади и старији грађани Винче, Иванова, Старчева, Лештана, Болеча и других оближњих насеља: 250

4. Основни резултати реализације омладинског пројекта (одговоре на доле наведена питања је потребно написати у форми која ће се користити за потребе промоције омладинских пројеката и одабира најбољих)

Кратак опис омладинског пројекта	Винча је београдско насеље које има око 7000 становника, међутим нема ниједан уређен (и опремљен) јавни простор за одржавање концерата, кампова и фестивала за младе и ширу локалну заједницу. Локална заједница није довољно укључена у решавање овог проблема, и стога желимо да кроз волонтерске радне акције уређења јавних простора у прубаљу Дунава у близини Винче, покушамо да нешто и променимо. Пројекат ће обухватити волонтерске акције чишћења и пошумљавања на више локација на обали реке Дунав, али и концерте, пикнике и пешачке и бициклистичке излете у природи. С обзиром да млади из Винче и оближњих насеља показују интересовање за графити радионице и манифестације које спајају модерне уметничке изразе, као што су хип хоп, реге, латино плес и брејкденс, биће организована и музичка манифестација „Ring the alarm“. Овај културни догађај ће програмски бити окренут ка урбаној култури и уметности, и циљ је да окупи младе уметнике и активисте из Панчева, Београда и других градова Србије. Реализоваћемо све активности у природи у близини Винче. Циљ је да младе мотивишемо да се ангажују у домену културе и уметности, али и екологије, као и да на овај начин повежемо локалне заједнице са леве и десне обале Дунава.
----------------------------------	---

Наведите стање у локалној заједници пре извођења омладинског пројекта, а на које се утицало његовом реализацијом	Млади из Винче и оближњих београдских насеља, остали су без простора (независног омладинског клуба / културног центра) за одржавање јавних културних манифестација због проблема са буком у животној средини. Грађани и локална самоуправа нису преузимали ништа како би се овај проблем превазишао, и како би млади дошли до простора у којима је могуће организовати кампове, концерте и фестивале. Стога у Винчи и није било ових садржаја током претходних годину дана. Локална заједница Винче није била информисана о бројним неискоришћеним јавним просторима у близини насеља, као што су Винчанска бара (у Винчи), плавна подручја Дунава ка Винчи, Ивановачка ада и Маријино Поље (у Банату). Осим пољопривредника, други грађани нису користили прелаз скелом од Винче до Маријиног Поља у јужном Банату. То је најближи пут до јавних простора који се налазе на другој обали Дунава, али и једина директна веза између Винче, Старчева и Иванова. На дунавском насипу у Маријиним Пољима се нису одржавале културне манифестације, нити други садржаји (пикници, кампови) за младе и ширу локалну заједницу. Млади и шира локална заједница Винче, Иванова и Старчева до сада нису имали довољно добрих разлога да се међусобно повежу и остваре сарадњу. Млади уметници из ових насеља нису имали адекватан простор за заједничко деловање на културној сцени. С обзиром да Винча и Иваново немају активних еколошких организација нити одред извиђача, на локацијама које су обухваћене пројектом, претходне године није било акција пошумљавања и чишћења приобаља реке Дунава.
Објасните допринос омладинског пројекта младима у локалној заједници (кључне резултате - квантитативне и квалитативне који су постигнути његовом	Учеснике пројекта, као и ширу јавност смо упознали са бројним неискоришћеним јавним просторима, као што су природна целина „Винчанска бара“, „плавна подручја Дунава ка Винчи“, специјални резерват природе „Ивановачка ада“, дунавски насип у Маријиним Пољима, као и „Кружна (бициклистичка) стаза“.

реализацијом)

Кроз пројекат се радило на мапирању, и уређењу јавних простора за младе који повезују три насеља – Винчу, Иваново и Старчево.

Чланови волонтерског тима су кроз овај пројекат добили прилику и да стекну искуство у организацији културних дешавања на јавним површинама које су удаљене од насељених места, и где нема сталног јавног превоза, нити могућности снабдевања електричном енергијом и пијаћом водом из градске мреже.

Волонтерски тим је радио на прикупљању додатних средстава за реализацију планираних активности, осмислио музички програм, обезбедио несметан транспорт учесника, материјала и опреме од Винче, Панчева, Ковина, Старчева и Смедерева, укључујући монтажу професионалног озвучења, дицеј опреме, расвете, бине, мобилних тоалета, генератора електричне енергије. За учеснике су били обезбеђени и шатори за спавање, као и покривен простор површине 100 квадратних метара, са приступом ел.енергији и пијаћој води.

Манифестација „Ring the alarm“ окупила је 36 уметника из 12 градова Србије. Манифестацију је током три дана посетило око 170 особа из Иванова, Старчева, Панчева, Лештана, Болеча, Ритопека, Малог Мокрог Луга, Миријева, Вождовца, Калуђерице и других насеља. Млади од 15-30 година су чинили 60% посетилаца. Учесници музичког програма су били млади, али и афирмисани реге, хип хоп и драменбејс уметници из Лесковца, Суботице, Кикинде, Ниша, Беле Цркве, Свијалнца, Панчева, Београда, Горњег Милановца и Смедерева. Учествовало је и 20 волонтера узраста од 15-30 година, који су од 16. августа до 3. октобра радили на припреми програма манифестације, на уређењу простора за одржавање манифестације, али и на њеној промоцији.

Пројекат је помогао и да се промовише мобилност међу младима, и тако су у пројекту учествовали млади из више градова Србије, али и Европе. С обзиром да су у пројекту учествовали и волонтери из других земаља Европе (Француска и Малта), млади су имали прилику да користе и стране језике и направе нова познанства.

Захваљујући пројекту, креиране су и странице на друштвеним мрежама и Google maps сервису, за плавна подручја Дунава ка Винчи, резерват природе Ивановачка ада, природну целину Винчанска бара, Кружну стазу, скелу Винча-Старчево, Маријино Поље, дунавски насип, што ће омогућити бољу информисаност младих, и служити као путокази за организацију будућих јавних дешавања на овим местима.

	Млади су добили прилику да учествују и у реализацији програма европског викенда за посматрање птица EuroBirdWatch у сарадњи са Друштвом за заштиту и проучавање птица Србије. Излет је посетило 10 особа. Учествовала су два млада волонтера-водича. Пројекат је помогао да се подигне свест младих о рециклажи и заштити животне средине. Одржана је волонтерска акција пошумљавања у Старчеву, и засађено је 100 садница медоносних врста дрвећа, у сарадњи са МЗ Старчево и локалним удружењима. У акцији пошумљавања учествовало је 30 људи, од чега су млади из Старчева, Винче, Лештана и Болеча чинили 60%.
Наведите основне активности које су реализоване приликом извођења омладинског пројекта	Информисање локалне заједнице и јавности о пројекту Успостављање сарадње са јавним институцијама Реализација акције пошумљавања у Старчеву Одржавање културне манифестације у Иванову
5. Промоција	
Који медији (електронски и штампани) су пратили реализацију омладинског пројекта? (наведите називе медија и опишите сарадњу са њима)	
Блиц – објављен ауторски текст месец дана пре почетка манифестације, Урбан Баг – најава догађаја 15 дана пре почетка манифестације, Старчевачке новине – најава акција пошумљавања и манифестације Ring the alarm, Издазак.ком – најава манифестације Ring the alarm, Urban Bug – најава манифестације Ring the alarm, SEECult – најава манифестације Ring the alarm, Радио телезивија Панчево – гостовање у емисији „Увећање“, Канцеларија за младе Београд – најава манифестације Youth.rs - најава акција пошумљавања и манифестације Ring the alarm, Starčevo.rs - најава акција пошумљавања и манифестације Ring the alarm,	
6. Подршка и сарадња са неформалном омладинском групом/ удружењем младих (ово питање попуњава Ресурс центар)	
На који начин сте пружили подршку неформалној омладинској групи/ удружењу младих током реализације омладинског пројекта?	
Како бисте оценили сарадњу са неформалном омладинском групом/ удружењем младих? Да ли мислите да у будућности могу самостално да реализују пројекте?	

Да ли сте имали проблема приликом финансијске подршке неформалној омладинској групим/ удружењу младих током реализације омладинског пројекта? (да ли су спровели пројекат у складу са одобреним буџетом пројекта, да ли су вам доставили све рачуне и сл.)

7. Сарадња са локалном заједницом приликом реализације омладинског пројекта

	Оцена (1-5)	Опис
Локалне власти	4	Сарадња са МЗ Старчево и МЗ Иваново је била на изузетно високом нивоу. Након што смо послали молбу за подршку акције пошумљавања, скупштина МЗ Старчево је донела одлуку да се промени намена земљишта на једној претходно запуштеној парцели у насељу Старчево. Захваљујући овој сарадњи, Старчево је добило једну нову зелену површину, која је током пројекта и пошумљена садницама копривића, белог дрена и келеутерије. Од општине Гроцка смо тражили да нам предложи парцеле за пошумљавање, у складу са новим ПГР-ом града Београда, међутим, тражено је од нас да ми сами пронађемо и проследимо бројеве парцела из катастра. Послали смо списак од 29 парцела, и добили одговор за 4 парцеле за пошумљавање. Нажалост, само је на једној било могуће реализовати акцију у складу са законом. На остале три није било могуће пошумљавање, с обзиром да су две под заштитом државе (археолошки парк), а једна се налази у зони одбране од поплава. Једином парцелом која је преостала, нажалост не управља локална самоуправа, већ јавно предузеће „Ђердап“, које није одговорило на наш захтев ни након 35 дана.
Канцеларија за младе	3	Канцеларија за младе Гроцка је посредовала приликом прибављања података о јавним површинама за пошумљавање, међутим, са друге стране, нису објавили ни једну једину најаву наших активности, нити су на било који други начин помогли реализацију нашег пројекта. Канцеларија за Младе града Београда је објавила најаву музичке манифестације која је одржана у склопу пројекта.
Удружење грађана	4	Цивилни сектор је у знатној мери подржао пројекат, а нарочито удружења из Старчева и Панчева, као што су ДВД Старчево, Одред извиђача „Надел“, друштво пчелара „Старчево“, Конектинг Панчево, као и удружење „Шума пева“ из Београда.
Пословни сектор	3	Пословни сектор је помогао реализацију пројектних активности. Фирма „Бобан-С“ је обезбедила храну за учеснике пројекта, током свих спроведних активности. У

		сарадњи са ReCap фондацијом, обезбеђене су канте за рециклажу лименки.
Неформалне групе	3	Неформалне омладинске групе су помогле пројекат у виду организације транспорта учесника пројекта, што нам је помогло да смањимо укупне трошкове пројекта. Млади из Смедерева су обезбедили превоз учесника пројекта, од Панчева, Новог Сада, Лазаревца и Београда. Неформална група младих из Болеча нам је уступила део дицеј опреме.
Медији	3	Остварили смо сарадњу са медијима као што су Блиц, SEECult, UrbanBug, РТВ Панчево. У односу на активности нашег удружења претходних година, које смо реализовали у насељу Винча, било је чак 70% мање објава медија.
Јавне институције	3	Јавна предузећа су пружила подршку у мањем обиму. Недостатак сталне сарадње између локалне самоуправе, јавних институција и удружења грађана, довела је до тога да нисмо били у могућности да реализујемо бројне планиране активности. Пројекат је подржан од стране Дома културе „29. Новембар“ из Старчева, који је обезбедио бинску опрему за потребе одржавања културне манифестације у склопу пројекта. ЈКП „Пијаце и зеленило“ Гроцка је увела ванредну линију за превоз учесника током трајања пројекта. Транспорт путника и опреме неопходне за реализацију културног дешавања, међутим наплаћивани су по ванредном ценовнику овог јавног предузећа. Ред возње ске је промењен у зимски режим без претходне најаве, чиме је смањен број радних сати, што је онемогућило бројне посетиоце да дођу до места одржавања. Безбедност путника није била на задовољавајућем нивоу, с обзиром да скела нема довољно појасева за спасавање. Уклањање смећа из приобаља Дунава није било могуће због тога што јавна предузећа ЈКП „Хигијена“ Панчево и ЈКП „Еко Гроцка“ нису били у могућности да обезбеде неопходне ресурсе за одношење смећа и опасног отпада. ЈКП Хигијена Панчево је дала донацију у виду 16 канти за смеће, али нису обезбедили и транспорт смећа, због тога што је надлежност за одржавање приобаља у рукама других јавних предузећа (ЈВП Воде Војводине и ЈВП Србијаводе). ЈП „Србијаводе“ дали су сагласност за акције уклањања смећа из приобаља Дунава у Винчи, али не и за акције пошумљавања. ЈП „Војводинашуме“, ЈП „Воде

		Војводине“ и ЈВП „Тамиш Дунав“ нам званично писменим путем нису одговорили на захтев за коришћење јавног простора. Сарадња је свакако била задовољавајућа са јавним предузећима из Војводине, с обзиром да су представници ове компаније били присутни током реализације пројектних активности. ЈП „Војводинапут“ није био у могућности да изађе у сусрет захтеву да се наспе пут од рафинерије нафте у Панчеву, ка дунавском насипу. У званичном одговору, наведено је да ово јавно предузеће нема планиран буџет за набавку материјала за ове радове (шут, шљунак, ризла), те да исти ми морамо да обезбедимо, док ће они донирати машине и радну снагу. Од ЈП „Србијашуме“ смо добили писмо подршке, у којем је одговорено на наш захтев за подршку пројекту. Понуђено нам је да се укључе у акцију пошумљавања, али уз услов да обезбедимо сагласност за извођење радова на планираним парцелама. ЈП „Ђердап“ за 30 дана није одговорило на наше молбе да нам се дозволи пошумљавање парцеле у насељу Винча, а коју смо упутили на више адреса унутар овог предузећа. Покушали смо да ступимо у контакт и телефонским путем, међутим, без јасног одговора.
Остало (навести назив)		Чланови локалне заједнице из Винче и Старчева, обезбедили су додатна средства за транспорт садница и волонтера током акције пошумљавања. Локални донатори из Винче, Старчева, Иванова и других насеља, помогли су да се обезбеде додатна средства за одржавање музичког програма и излета.
Да ли је током реализације омладинског пројекта било проблема са локалном заједницом? (опишите)		Одзив волонтера из Винче, Иванова и Старчева, током акције пошумљавања и уређења јавног простора је био мањи од очекиваног. Долазак волонтера је био отежан до места одржавања пројекта, које се налази у Банату, у близини границе катастарских општина Иваново и Старчево, док је од Београда одвојено реком Дунав. Због несавесних грађана који бацају опасне материје, амбалажу пестицида и хербицида директно у животну средину и водотокове, у близини јавних површина где се пројекат одвијао, није било безбедно извести планиране акције чишћења приобаља, а да се не угрози здравље учесника.